
ORGANISERING AV PROSESSEN VIDERE 
 
 
Det ble vedtatt i Fellesrådsmøtet den 29. Januar og sette ned en Byggekomitee med inntil 7 
personer og at Byggekomiteen konstituerer  selv leder og etablerer en komitee som jobber 
med organisering av dugnader og gaveinnsamlinger. 
Byggekomiteen får i oppgave å koordinere alle brukergruppenes ønsker og krav opp mot de 
økonomiske rammene for prosjektet. To hovedmål for prosjektet er at  tidsplanen blir holdt 
og at det er god økonomistyring både når det gjelder  utgifter og  inntekter. 
Byggekomiteens oppgave vil være å ha  ansvaret med å ivareta videre fremdrift, det vil si å 
lose oppdragsgiverens bestilling av byggverk frem til et ferdig bygg.  
 
Byggekomiteen er nå på plass og den består av Torunn Syversen som er leder i Fellesrådet, 
Åse Lonkemoen Hansen, leder i Menighetsrådet,  Arild Lande, tidligere kirkeverge i Våler, 
Harry Vinje, leder i planutvalget, Heidi S. Pedersen, sivil ingeniør, Ivar Krekvik og Kjell Ivar 
Berget.   
I tillegg har kirkeverge Marit Kilen, prosjektgruppeleder Thor Arne Kittilsen fra Sjåtil & 
Fornæss og arkitekt Espen Surnevik møte og talerett i møtene.  
 
Onsdag den 6. Februar er det et felles møte mellom Fellesrådet og Byggekomiteen. 
Agenda for møtet er en presentasjon av medlemmene i Fellesrådet og en presentasjon av 
hvem som skal være med i Byggekomiteen,  samt gjennomgåelse av mandatet til 
Byggekomiteen. 
 
Marit Kilen 
kirkeverge 
 
 
 
 


