

ORGANISERING AV PROSESSEN VIDERE

Det ble vedtatt i Fellesrådsmøtet den 29. Januar og sette ned en Byggekomitee med inntil 7 personer og at Byggekomiteen konstituerer selv leder og etablerer en komitee som jobber med organisering av dugnader og gaveinnsamlinger.

Byggekomiteen får i oppgave å koordinere alle brukergruppenes ønsker og krav opp mot de økonomiske rammene for prosjektet. To hovedmål for prosjektet er at tidsplanen blir holdt og at det er god økonomistyring både når det gjelder utgifter og inntekter.

Byggekomiteens oppgave vil være å ha ansvaret med å ivareta videre fremdrift, det vil si å løse oppdragsgiverens bestilling av byggverk frem til et ferdig bygg.

Byggekomiteen er nå på plass og den består av Torunn Syversen som er leder i Fellesrådet, Åse Lonkemoen Hansen, leder i Menighetsrådet, Arild Lande, tidligere kirkeverge i Våler, Harry Vinje, leder i planutvalget, Heidi S. Pedersen, sivil ingeniør, Ivar Krekvik og Kjell Ivar Berget.

I tillegg har kirkeverge Marit Kilen, prosjektgruppeleder Thor Arne Kittilsen fra Sjøtil & Fornæss og arkitekt Espen Surnevik møte og talerett i møtene.

Onsdag den 6. Februar er det et felles møte mellom Fellesrådet og Byggekomiteen.

Agenda for møtet er en presentasjon av medlemmene i Fellesrådet og en presentasjon av hvem som skal være med i Byggekomiteen, samt gjennomgåelse av mandatet til Byggekomiteen.

Marit Kilen
kirkeverge